

Projectenlijst 1^e helft 2017

Projecten waarover de wijkplatforms worden geconsulteerd of geïnformeerd.

Wijk	Onderwerp			Contactpersoon vakafdeling	Planning
Waardhuizen/ Middenhoven	Herstraten winkelcentrum Middenhoven		X	WB/D. v. Herwaarden	Uitvoering 2017/2018
	Vervangen verkeersregelinstallatie Bovenkerkerweg – Zagerij - Willem Dreesweg		X	R&B/J. Mian	Uitvoering nader te bepalen in 2017
Waardhuizen/ Middenhoven	Middenwaard/bouw circa 100 woningen		X	SO/P. Leijten	Start bouw eind 2016 – eind 2017
	Herinrichting/herbestraten voetpaden, Hellebaardier, Troubadour, Marketentster, Lantaarnopsteker Grote Beer Westzijde		X	WB/D. v. Herwaarden	3 ^e kwartaal 2017 2018
	Herinrichting Schoener fase 2		X	R&B/J. Engel WB/D. v. Herwaarden	2 ^e kwartaal 2017
	Verkeersafwikkeling Amstelveen Zuid		X	SO/W. Wieffering	In onderzoek
Betrokken wijkplatforms	Bestrating en asfaltwerk		X	WB/R. Boerman, R&B/R.v. Lammeren	Doorlopend
	Bomenrenovatie najaar 2017		X	R&B/C. Kölner	Uitvoering 4 ^e kwartaal 2017
	Beschoeiing renovaties		X	WB/C. Molleman	In uitvoering
	Acties vuurwerk-/ bladcampagne		X	WB/S. Schram	Elk najaar/winter

Amstelveen, februari 2017

Verklaring afkortingen:

- R&B = Realisatie & Beheer
- WB = Wijkbeheer
- SO = Stedelijke Ontwikkeling
- V = Vastgoed
- V&R = Verbinding & Regie
- J&S = Jeugd en Samenleving
- VRI = Verkeersregelinstallatie
- vm. = voormalig